北沟固废填埋场地综合治理进度计划

      本计划由中蓝连海设计研究院、环保部南京环科所、省环科院土壤所共同编制，计划实施时间为2017年10月12日到2017年12月31日，具体进度计划如下：
一、填埋场降水2017年10月12日开始施工，2017年10月25日结束施工。
二、水平、垂直阻隔2017年10月17日开始施工，2017年11月22日结束施工。
三、排水系统2017年11月23日开始施工，2017年11月30日结束施工。
四、南北坝体加固2017年10月12日开始施工，2017年11月30日结束施工。
五、收尾验收和其它事项在2017年12月31日完成。
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